
COMUNE DI

VICO MORCOTE

SOSTITUZIONE CONDOTTE AP

ZONE NISORIN E PREABELA

PROGETTO DEFINITIVO

Preventivo

Consulenti USIC info@ing-bernardoni.ch

VIA LA SANTA 9, 6962 VIGANELLO

FAX. 091 / 910 47 39

TEL. 091 / 910 47 30

MODIFICHE:

a)

b)

c)

d)

.

.

.

.

DATA:

SCALA:

FORMATO:

10.01.2020

A4

PROGETTATO:

DISEGNATO:

CONTROLLATO:

UV

PB

DOCUMENTO N.

6921/126/104

MOD.

-

Ingg. dipl. ETH / SIA / OTIA



Progetto:    6921-126 Prev
                   Sostituzione condotte AP zone Nisorin e Preabela                 
                   Comune di Vico Morcote
P. d'Opera: PG, NIS, PRE

Pagina: 2
07.01.2020

Ricapitolazione

NIS PRE Totale
Fr. Fr. Fr.

A COSTI DI PREPARAZIONE 3'000.00 - 3'000.00

B COSTI DI COSTRUZIONE
1     IMPRESARIO COSTRUTTORE 73'600.00 68'800.00 142'400.00

2     IDRAULICO 25'800.00 17'800.00 43'600.00

C ONORARI SPECIALISTI 24'300.00 21'800.00 46'100.00

Totale (IVA esclusa) 126'700.00 108'400.00 235'100.00

IVA (7.7%) 9'755.90 8'346.80 18'102.70

Arrotondamenti -455.90 253.20 -202.70

Totale (IVA inclusa) 136'000.00 117'000.00 253'000.00
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A COSTI DI PREPARAZIONE

Incarico 1: Opere preliminari

CPN Descrizione NIS PRE Totale
Fr. Fr. Fr.

195 Prove a futura memoria 3'000.00 - 3'000.00

Totale 1 (IVA esclusa) 3'000.00 - 3'000.00

IVA (7.7%) 231.00 - 231.00

Totale costi di preparazione (IVA inclusa) 3'231.00 - 3'231.00

B COSTI DI COSTRUZIONE

Incarico 2: Impresario costruttore

CPN Descrizione NIS PRE Totale
Fr. Fr. Fr.

111 Lavori a regia 5'500.00 5'500.00 11'000.00

113 Impianto di cantiere 4'435.00 3'530.00 7'965.00

116 Taglio alberi e dissodamenti 3'700.00 6'450.00

117 Demolizioni 1'925.00 600.00 2'525.00

151 Lavori per condotte interrate 50'737.50 45'857.50 96'595.00

Totale 1 (IVA esclusa) 66'297.50 61'937.50 128'235.00

911 Indennità intemperie 608.00 564.00 1'172.00

913 Imprevisti: Costi di costruzione 6'694.50 6'298.50 12'993.00

Totale 2 (IVA esclusa) 73'600.00 68'800.00 142'400.00

IVA (7.7%) + arrotondamenti 5'665.00 5'300.00 10'965.00

Totale costi di costruzione
(IVA inclusa) 79'265.00 74'100.00 153'365.00

Incarico 3: Idraulico

CPN Descrizione NIS PRE Totale
Fr. Fr. Fr.

411 Condotte approvvigionam. acqua e gas 23'443.00 16'206.00 39'649.00

Totale 1 (IVA esclusa) 23'443.00 16'206.00 39'649.00

913 Imprevisti: Costi di costruzione 2'357.00 1'594.00 3'951.00

Totale 2 (IVA esclusa) 25'800.00 17'800.00 43'600.00

IVA (7.7%) + arrotondamenti 1'985.00 1'370.00 3'355.00

Totale costi di costruzione
(IVA inclusa) 27'785.00 19'170.00 46'955.00

C ONORARI SPECIALISTI

CPN Descrizione NIS PRE Totale
Fr. Fr. Fr.

912 Onorari e spese 22'100.00 19'800.00 41'900.00

Totale 1 (IVA esclusa) 22'100.00 19'800.00 41'900.00

914 Imprevisti: Onorari 2'200.00 2'000.00 4'200.00

Totale 2 (IVA esclusa) 24'300.00 21'800.00 46'100.00

IVA (7.7%) + arrotondamenti 1'870.00 1'680.00 3'550.00

Totale onorari specialisti
(IVA inclusa) 26'170.00 23'480.00 49'650.00

Ricapitolazione per Incarico, Capitolo-CPN, Parte d'Opera
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Progetto: 6921-126 Prev
Sostituzione condotte AP zone Nisorin e Preabela
Comune di Vico Morcote

Incarico: 1    CPN Costruzione: 195 Prove a futura memoria I/19 (V19)

Preventivo No. 1

1 Opere preliminari
195 Prove a futura memoria

R 000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello originale CPN
vanno inserite unicamente nelle finestre
di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione.
Elenchi abbreviati: vale il testo integrale.

R 100 Studi preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------

R 110 Studi per la valutazione di opere esistenti
-------------------------------------------------------------------------------------

R 111 Prove a futura memoria (PFM).

R .100 Raccolta dati, sopralluoghi, rilievi e rapporto.

R .101 Importo preventivato. :NIS 1 gl 3'000.00 3'000.00

3'000.00Totale Prove a futura memoria195



Pagina: 5
07.01.2020
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Incarico: 2    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/15 (V19)

Preventivo No. 2

2 Opere da impresario
111 Lavori a regia

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 111I/2015.
Lavori a regia (V'19)

200 Settore principale della costruzione, su base concorren-
ziale, in riferimento ai prezzi a regia delle associazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

230 Materiali
-------------------------------------------------------------------------------------

231 Basi.

.100 Se non vengono convenuti dei prezzi a regia, si applica la
documentazione "Grundlagen Regiekalkulation" (non disponi-
bile in italiano) della SSIC.

232 Ribasso dell'imprenditore.
Calcolo del fattore.

.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

233 Calcolo. up = Fr., prezzo unitario = fattore.

.001 Somma dei materiali secondo i
prezzi a regia. :NIS 1'200 up 0.90 1'080.00

:PRE 1'200 up 0.90 1'080.00
:Totale 2'400 up 0.90 2'160.00

240 Macchinari, attrezzi, materiale di esercizio
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Basi.

.100 Se non vengono convenuti dei prezzi a regia, si applica la
documentazione "Grundlagen Regiekalkulation" (non disponi-
bile in italiano) della SSIC.

242 Ribasso dell'imprenditore compresa la conduzione. Calcolo
del fattore.
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Incarico: 2    CPN Costruzione: 111 Lavori a regia I/15 (V19)

242.100 Ribasso % ....................
Fattore =
(100 - ribasso) : 100.
Fattore = ....................

244 Computo compresa la conduzione. up = Fr., prezzo unitario
= fattore.

.001 Somma degli importi di macchi-
ne, apparecchi, attrezzi e ma-
teriale di esercizio secondo i
prezzi a regia. :NIS 1'500 up 0.80 1'200.00

:PRE 1'500 up 0.80 1'200.00
:Totale 3'000 up 0.80 2'400.00

300 Settore principale della costruzione, secondo i prezzi a
regia offerti
-------------------------------------------------------------------------------------

310 Basi e condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

311 Prezzi a regia.

.100 Prezzi a regia fissi: per tutta la durata delle prestazioni
dell'imprenditore si applicano i prezzi a regia fissi. Le va-
riazioni dei prezzi vengono fatturate separatamente.

320 Salari
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Salari.

.001 Personale addetto alla
sorveglianza
up = h :NIS 12 up 90.00 1'080.00

:PRE 12 up 90.00 1'080.00
:Totale 24 up 90.00 2'160.00

.002 Personale qualificato
up = h :NIS 12 up 85.00 1'020.00

:PRE 12 up 85.00 1'020.00
:Totale 24 up 85.00 2'040.00

.003 Personale ausiliario
up = h :NIS 8 up 75.00 600.00

:PRE 8 up 75.00 600.00
:Totale 16 up 75.00 1'200.00

.004 Apprendisti
up = h :NIS 8 up 65.00 520.00

:PRE 8 up 65.00 520.00
:Totale 16 up 65.00 1'040.00

11'000.00Totale Lavori a regia111



Pagina: 7
07.01.2020
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Incarico: 2    CPN Costruzione: 113 Impianto di cantiere I/14 (V19)

113 Impianto di cantiere

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 113
I/2014.
Impianto di cantiere (V'19)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

100 Impianto di cantiere e regolamentazioni particolari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Impianto di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Impianto di cantiere. Prestazioni secondo la norma
SIA 118. Le attrezzature per terzi sono comprese nel prez-
zo, se nel cap. 102 sono indicate come parte integrante del
prezzo globale o forfettario.

.002 Durata: per tutta le opere da
impresario
up = gl :NIS 0.570 up 3'500.00 1'995.00

:PRE 0.430 up 3'500.00 1'505.00
:Totale 1 up 3'500.00 3'500.00

.003 up = gl
Misure di sicurezza.
Oneri per misure di sicurezza
supplementari al presente
capitolato d'appalto che
l'imprenditore ritiene di
dover eseguire per adeguarsi
all'Ordinanza sulla sicurezza
e protezione della salute dei
lavoratori nei lavori di
costruzione (OLCostr, art. 3)
del 01 gennaio 2006. :NIS 0.500 up 600.00 300.00
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111.003 :PRE 0.500 up 600.00 300.00
:Totale 1 up 600.00 600.00

200 Infrastrutture di cantiere
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Accessi
-------------------------------------------------------------------------------------

214 Passerelle provvisorie con superficie di transito anti-
sdrucciolevole, su proposta dell'imprenditore, compresi
gli elementi di protezione.
Quale lunghezza di attraversamento vale: per le trincee la
larghezza teorica della trincea, per le passerelle la di-
stanza in luce fra le spalle.

.100 Per pedoni.

.110 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.112 Larghezza utile m 1.50
Luce m 1.50 :NIS 2 pz 40.00 80.00

.120 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.122 Concerne pos. 214.112 :NIS 2 pz 30.00 60.00

.200 Per automezzi fino a t 3,5.

.210 Installazione, messa a disposizione per la durata delle
prestazioni dell'imprenditore e rimozione.

.212 Larghezza utile m 3.50
Luce m 1.50 :NIS 2 pz 75.00 150.00

:PRE 1 pz 75.00 75.00
:Totale 3 pz 75.00 225.00

.220 Spostamenti all'interno del cantiere. Computo: numero di
spostamenti.

.222 Concerne pos. 214.212 :NIS 1 pz 50.00 50.00
:PRE 1 pz 50.00 50.00
:Totale 2 pz 50.00 100.00

230 Segnaletica e delimitazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Vale la norma SN 640 886 "Temporäre Signalisation auf Haup-
t- und Nebenstrassen" (non disponibile in italiano).

231 Insieme della segnaletica, delle delimitazioni e delle
illuminazioni di cantiere: installazione, messa a disposi-
zione, spostamenti, esercizio e rimozione. Compresa la manu-
tenzione ordinaria e funzionale. Impianti semaforici v.
pos. 232 e 233.

.002 Durata: per tutte le opere da
impresario
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231.002 up = gl
Compreso segnaletica avanzata
e segnaletica per deviazione
del traffico su altre vie di
transito da stabilire con gli
organi di polizia. :NIS 0.500 up 1'000.00 500.00

:PRE 0.500 up 1'000.00 500.00
:Totale 1 up 1'000.00 1'000.00

235 Regolazione manuale del traffico.

.100 Da parte di personale specializzato. Computo: numero di
ore lavorative.

.101 Durante l'orario di lavoro. :NIS 20 h 45.00 900.00
:PRE 20 h 45.00 900.00
:Totale 40 h 45.00 1'800.00

237 Sbarramenti e delimitazioni.
Illuminazione v. pos. 238.

.300 Delimitazione longitudinale con tavole biancorosse oriz-
zontali.

.320 Con 2 tavole orizzontali.

.324 Delimitazione del cantiere con
paletti metallici e 2 tavole
orizzontali bianco rosse di
segnalazione dotate di
riflettore bianco secondo
norma SN VSS 640 886.
Compresa messa a disposizione,
esercizio e posa di:
- sostegni muniti di
contrappesi al piede;
- messa a disposizione, posa e
smontaggio delle tavole;
- lampade di cantiere
lampeggianti, disposte a
distanza di 5-10m lungo la
delimitazione.
Sono pure compresi nel prezzo
unitario offerto tutti gli
eventuali spostamenti
necessari, la manutenzione
durante i lavori e lo
smontaggio alla fine.
up = m :NIS 20 up 20.00 400.00

:PRE 10 up 20.00 200.00
:Totale 30 up 20.00 600.00

7'965.00Totale Impianto di cantiere113
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116 Taglio alberi e dissodamenti

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 116I/2011.
Taglio alberi e dissodamenti
(V'19)

.200 Il sottoparagrafo di riserva
090 contiene le indicazioni
relative alle regole di retri-
buzione, ai metodi di misura-
zione e alle definizioni dei
termini tecnici che non corri-
spondono a quelle indicate nel
CPN, ma sono formulate in base
alle esigenze del progetto.

100 Taglio di arbusti e siepi
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Rimozione di ceppaie v.
par. 500.

110 Taglio di arbusti e siepi
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Taglio di arbusti, siepi e simili.

.301 Taglio di arbusti e simili.
Diametro tronco fino a m 0,16.
Rilevato con misure incrociate
a m 1,30 dal suolo.
Compresa la rimozione delle
ceppaie e sgombero della
tagliata.
Scavo ed estirpazione, carico,
eventuale messa in deposito
intermedia, trasporto,
smaltimento e tasse di
deposito.
Computo: superficie sotto la
chioma.
up = m2. :PRE 150 up 5.00 750.00

.302 Taglio siepi.
Larghezza media siepe m 1,20.
Altezza media siepe m 2,00.
Compresa la rimozione delle
ceppaie e sgombero della
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111.302 tagliata.
Scavo ed estirpazione, carico,
eventuale messa in deposito
intermedia, trasporto,
smaltimento e tasse di
deposito.
Computo: lunghezza siepe.
up = m. :NIS 20 up 10.00 200.00

200 Taglio di alberi singoli
-------------------------------------------------------------------------------------
. Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi
di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgo-
no le condizioni indicate nella pos. 000.200.
. Rimozione di ceppaie v.
par. 500.

210 Popolamento giovane
-------------------------------------------------------------------------------------

212 Taglio di alberi allo stadio perticaia, diametro tronco da
mm 161 a 300.

.301 Rimozione di alberi con
relative ceppaie.
Diametro tronco rilevato con
misure incrociate a m 1,30 da
suolo.
Compresa la rimozione delle
ceppaie e sgombero della
tagliata.
Scavo ed estirpazione,
lavorazione del tagliato,
carico, eventuale messa in
deposito intermedia,
trasporto, smaltimento, e
tasse di deposito.
Computo: alberi abbattuti.
up = pz. :NIS 5 up 400.00 2'000.00

:PRE 8 up 400.00 3'200.00
:Totale 13 up 400.00 5'200.00

220 Fustaia giovane e adulta
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Taglio di alberi allo stadio di fustaia giovane e adulta.
Diametro tronco da mm 301 a 500.

.301 Rimozione di alberi con
relative ceppaie.
Diametro tronco rilevato con
misure incrociate a m 1,30 da
suolo.
Compresa la rimozione delle
ceppaie e sgombero della
tagliata.
Scavo ed estirpazione,
lavorazione del tagliato,
carico, eventuale messa in
deposito intermedia,
trasporto, smaltimento, e
tasse di deposito.
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221.301 Computo: alberi abbattuti.
up = pz. :NIS 3 up 500.00 1'500.00

:PRE 5 up 500.00 2'500.00
:Totale 8 up 500.00 4'000.00

10'150.00Totale Taglio alberi e dissodamenti116
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117 Demolizioni e smontaggi

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 117I/2019.
Demolizioni e smontaggi (V'19)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici. Esse non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

200 Ponti, strade e genio civile
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

210 Fondazioni, muri di sostegno e simili
-------------------------------------------------------------------------------------

215 Demolizione di muri di sostegno.

.100 Muratura o pietra naturale.

.101 Demolizione parziale di muro a
gravità in pietra a confine
tra il mappale 164 e la strada
comunale. Rilievo preliminare
e numerazione delle pietre,
rimozione delle stesse,
pulitura e deposito a lato per
ripristino.
Dimensioni apertura:
1.00mx0.30mx2.20m :NIS 1 m3 500.00 500.00

220 Pavimentazioni, solette di calcestruzzo, delimitazioni e
impianti per lo smaltimento delle acque
-------------------------------------------------------------------------------------

223 Demolizione di strati di bituminosi e di pavimentazioni di
calcestruzzo.

.100 Tagli.
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223.120 Strati bituminosi, a macchina, con fresatrice.

.122 Spessore strato da mm 51
a 100. :NIS 50 m 10.00 500.00

:PRE 15 m 10.00 150.00
:Totale 65 m 10.00 650.00

.301 Rimozione libera della
pavimentazione stradale.
Compreso carico sul mezzo,
trasporto in discarica e tasse
di deponia.
Tutti i carichi e trasporti
intermedi necessari prima del
trasporto finale in discarica
sono compresi.
Gestione dello smaltimento 
(benne, camion sotto scavo,
ecc) sono a discrezione
dell'imprenditore.
up = m2 :NIS 15 up 15.00 225.00

:PRE 10 up 15.00 150.00
:Totale 25 up 15.00 375.00

226 Demolizione di condotte, canalette per lo smaltimento delle
acque e canali in fase di lavoro separata.

.401 Rimozione libera a mano della
condotta AP esistente durante
le operazioni di scavo a mano.
Compreso il carico sul mezzo
di trasporto, il trasporto
alla discarica e le tasse di
deponia.
GD
DN 80mm
up = m.
Senza avvolgimento di cls :NIS 40 up 15.00 600.00

:PRE 20 up 15.00 300.00
:Totale 60 up 15.00 900.00

230 Equipaggiamenti e oggetti mobili all'esterno
-------------------------------------------------------------------------------------

232 Smontaggio come prestazione globale di equipaggiamenti e
oggetti mobili all'esterno.

.001 Panchina.
Con stoccaggio laterale
per successivo ripristino.
up = pz. :NIS 1 up 100.00 100.00

2'525.00Totale Demolizioni e smontaggi117
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151 Lavori per condotte interrate

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestre di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 151
I/2014.
Lavori per condotte interrate
(V'19)

.200 Il sottoparagrafo di riser-
va 090 contiene le indica-
zioni relative alle regole di
retribuzione, ai metodi di mi-
surazione e alle definizioni
dei termini tecnici che non
corrispondono a quelle indica-
te nel CPN, ma sono formulate
in base alle esigenze del pro-
getto.

100 Lavori preliminari
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

110 Installazioni provvisorie
-------------------------------------------------------------------------------------

111 Esecuzione di trincee per condotte provvisorie, compresi
tutte le prestazioni supplementari e i lavori accessori.

.100 Taglio e rimozione di pavimentazioni, scavo della trincea,
carico del materiale, ricoprimento con sabbia delle condot-
te fornite e posate a cura del committente, riempimento della
trincea con miscela senza legante e costipamento. Compresi
la fornitura di materiale, i trasporti e le tasse.

.101 Per condotte in PE Ø max 63mm.
Sezione trincea m 0.20x0.30 :NIS 20 m 50.00 1'000.00

112 Misure provvisorie.

.001 Mapp. 164.
Deviazione tracciato elettrico
di illuminazione esterna.
Misura atta a consentire la
corretta e sicura esecuzione
delle attività di posa della
nuova condotta.
Compreso ripristino finale.
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112.001 up = gl. :NIS 1 up 1'000.00 1'000.00

.002 Rimozione accurata
di piante e fiori.
Trapianto di piante da
giardino, da fiore.
Compreso l'asportazione della
pianta, il trasporto e il
ripiantamento fino al suo
successivo ritrapianto.
Compreso il ripristino finale
della pianta nel luogo di
origine.
up = pz. :NIS 5 up 400.00 2'000.00

120 Sondaggi
-------------------------------------------------------------------------------------

121 Scavo a mano per sondaggi. In fase di lavoro separata. Com-
puto: volume materiale compatto.

.004 t fino a m 2,00.
Terreno qualsiasi,
esclusa la roccia.
Compresa la messa in deposito
laterale del materiale per
successivo riutilizzo. :NIS 2 m3 120.00 240.00

:PRE 5 m3 120.00 600.00
:Totale 7 m3 120.00 840.00

122 Riempimento con materiale proveniente da sondaggi deposita-
to lateralmente. Computo: volume materiale compatto.

.005 Riempimento
a macchina o a mano.
Reinterro accurato con
addensamento pesante, a
rilievo e verifiche eseguite. :NIS 2 m3 40.00 80.00

:PRE 5 m3 40.00 200.00
:Totale 7 m3 40.00 280.00

200 Lavori di scavo
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

R .090 I prezzi unitari devono includere tutti i trasporti
intermedi e l'idonea sistemazione/assicurazione
del materiale depositato in scarpata.

210 Strati vegetabili
-------------------------------------------------------------------------------------

212 Rimozione di strati attivi.

.100 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.104 Larghezza di rimozione da m
2.01 a 5.00m.
Rimozione terra vegetale lungo
la scarpata con pendenza >1:4.
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212.104 Deposito a lato per successivo
riutilizzo :PRE 70 m3 10.00 700.00

.200 A mano. Computo: volume materiale compatto.

.202 Larghezza di rimozione da m
2.01 a 5.00m.
Rimozione terra vegetale lungo
la scarpata con pendenza >1:4.
Deposito a lato per successivo
riutilizzo :NIS 48 m3 80.00 3'840.00

220 Scavo di trincee
-------------------------------------------------------------------------------------

221 Scavo di trincee a U e a V in terreno scavabile normalmente.

.100 A macchina. Computo: volume materiale compatto.

.110 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.111 t fino a m 1,50. :NIS 15 m3 15.00 225.00
:PRE 7 m3 15.00 105.00
:Totale 22 m3 15.00 330.00

.120 In trincee sbadacchiate.

.124 t m fino a 2.00.
Scavo in scarpata con pendenza
>1:4 lungo il mappale 165.
Deposito terreno a lato per
successivo riutilizzo. :NIS 8 m3 25.00 200.00

:PRE 120 m3 25.00 3'000.00
:Totale 128 m3 25.00 3'200.00

.200 A mano. Computo: volume materiale compatto.

.210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.211 t fino a m 1,50. :NIS 2 m3 40.00 80.00
:PRE 2 m3 40.00 80.00
:Totale 4 m3 40.00 160.00

.220 In trincee sbadacchiate.

.224 t m fino a 2.00.
Scavo in scarpata con pendenza
>1:4 lungo il mappale 165.
Deposito terreno a lato per
successivo riutilizzo. :NIS 35 m3 80.00 2'800.00

:PRE 10 m3 80.00 800.00
:Totale 45 m3 80.00 3'600.00

222 Supplementi allo scavo a macchina di trincee.

.200 Scavo di trincee a U e a V in terreno molto difficile da
scavare.

.210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.212 t da m 1,51 a 2,00. :NIS 10 m3 30.00 300.00
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222.212 :PRE 18 m3 30.00 540.00
:Totale 28 m3 30.00 840.00

223 Supplementi allo scavo a mano di trincee.

.200 Scavo di trincee a U e a V in terreno molto difficile da
scavare.

.210 Senza impedimenti causati da sbadacchiature.

.212 t da m 1,51 a 2,00. :NIS 3 m3 60.00 180.00
:PRE 7 m3 60.00 420.00
:Totale 10 m3 60.00 600.00

240 Scavo difficoltoso e impedimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

241 Scavo difficoltoso a macchina di trincee e di fosse, quale
supplemento allo scavo in terreno scavabile normalmente.

.100 Ostacoli isolati. Computo: volume materiale compatto.

.101 Trovanti superiori a m3 0,25. :NIS 2 m3 20.00 40.00
:PRE 2 m3 20.00 40.00
:Totale 4 m3 20.00 80.00

.102 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. :NIS 3 m3 20.00 60.00

:PRE 3 m3 20.00 60.00
:Totale 6 m3 20.00 120.00

.103 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. :NIS 2 m3 20.00 40.00

:PRE 2 m3 20.00 40.00
:Totale 4 m3 20.00 80.00

.105 Incroci stradali sensibili,
per maggiori misure di
sicurezza del traffico e
rendimento ridotto dovuto
all'esecuzione in più tappe. :NIS 10 m3 100.00 1'000.00

.200 Zone con radici.

.201 Computo: volume materiale com-
patto. :NIS 5 m3 5.00 25.00

:PRE 5 m3 5.00 25.00
:Totale 10 m3 5.00 50.00

242 Scavo difficoltoso a mano, quale supplemento allo scavo
di trincee e di fosse.

.100 Ostacoli isolati. Computo: volume materiale compatto.

.101 Trovanti superiori a m3 0,01. :NIS 2 m3 40.00 80.00
:PRE 2 m3 40.00 80.00
:Totale 4 m3 40.00 160.00

.102 Fondazioni di pietrame o cal-
cestruzzo non armato. :NIS 3 m3 40.00 120.00
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242.102 :PRE 3 m3 40.00 120.00
:Totale 6 m3 40.00 240.00

.103 Fondazioni di calcestruzzo ar-
mato. :NIS 2 m3 40.00 80.00

:PRE 2 m3 40.00 80.00
:Totale 4 m3 40.00 160.00

.105 Incroci stradali sensibili,
per maggiori misure di
sicurezza del traffico e
rendimento ridotto dovuto
all'esecuzione in più tappe. :NIS 2 m3 100.00 200.00

244 Impedimenti ai lavori di scavo dovuti alla presenza di con-
dotte o di canalizzazioni situate interamente o parzial-
mente nel profilo di scavo.

.001 Longitudinalmente alla trin-
cea. :NIS 20 m 4.00 80.00

:PRE 40 m 4.00 160.00
:Totale 60 m 4.00 240.00

.002 Trasversalmente alla trincea. :NIS 10 m 6.00 60.00
:PRE 10 m 6.00 60.00
:Totale 20 m 6.00 120.00

245 Messa in sicurezza e protezione di condotte e di canalizza-
zioni messe allo scoperto secondo le indicazioni del ri-
spettivo proprietario.

.001 Longitudinalmente alla trin-
cea. :NIS 20 m 6.00 120.00

:PRE 40 m 6.00 240.00
:Totale 60 m 6.00 360.00

.002 Trasversalmente alla trincea. :NIS 10 m 6.00 60.00
:PRE 10 m 6.00 60.00
:Totale 20 m 6.00 120.00

250 Trasporti
-------------------------------------------------------------------------------------

252 Trasporti all'interno e all'esterno del cantiere, compreso
lo scarico. Computo: volume materiale compatto.

.200 Alla discarica o al deposito del committente o dell'impren-
ditore.

.210 Materiale non inquinato, escluse le tasse.

.213 Materiale di scavo. :NIS 10 m3 30.00 300.00
:PRE 7 m3 30.00 210.00
:Totale 17 m3 30.00 510.00

.214 Roccia. :NIS 13 m3 30.00 390.00
:PRE 25 m3 30.00 750.00
:Totale 38 m3 30.00 1'140.00

260 Tasse per materiale messo in discarica
-------------------------------------------------------------------------------------
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262 Tasse per il deposito o la consegna di materiale alla di-
scarica. Computo: volume materiale compatto.

.100 Alla discarica dell'imprenditore.

.110 Materiale non inquinato.

.113 Materiale di scavo. :NIS 10 m3 35.00 350.00
:PRE 7 m3 35.00 245.00
:Totale 17 m3 35.00 595.00

.114 Roccia. :NIS 13 m3 35.00 455.00
:PRE 25 m3 35.00 875.00
:Totale 38 m3 35.00 1'330.00

300 Protezioni e sbadacchiature
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

310 Protezione di superfici
-------------------------------------------------------------------------------------

312 Protezione di superfici terrose, terreni, scarpate e simili
con materiali diversi dai fogli di plastica. Compresi la
fornitura, il fissaggio, la rimozione e lo smaltimento.

.001 Esecuzione di muracche
trasversali allo scavo, a
secco eseguite con sassi
ricavati sul posto per
sostenere e trattenere il
materiale di riempimento sopra
la condotta
up = m3
Dim. ca. 0.80x1.00x0.25 :NIS 5 up 160.00 800.00

:PRE 5 up 160.00 800.00
:Totale 10 up 160.00 1'600.00

.002 Realizzazione di muri a secco
quale sostegno del terreno di
riempimento dello scavo
Computo: superficie di muro
realizzata
up = m2 :NIS 10 up 100.00 1'000.00

:PRE 10 up 100.00 1'000.00
:Totale 20 up 100.00 2'000.00

.003 Stuoie di protezione contro
l'erosione: fornitura, posa e
fissaggio.
Tessuto di juta.
Sovrapposizione e fissaggio
secondo le indicazioni del
fornitore.
Computo: superficie ricoperta.
up = m2. :NIS 190 up 4.00 760.00

:PRE 280 up 4.00 1'120.00
:Totale 470 up 4.00 1'880.00
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320 Sbadacchiatura con tavole
-------------------------------------------------------------------------------------

321 Sbadacchiatura di trincee con tavole.

.100 Con puntellamento contrapposto.

.101 Profondità trincea fino a
m 1,50. :NIS 100 m2 20.00 2'000.00

:PRE 240 m2 20.00 4'800.00
:Totale 340 m2 20.00 6'800.00

400 Tubi di protezione per cavi, blocchi di tubi
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

470 Lavori accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

471 Esecuzione di brecce.

.300 Nella muratura.

.320 Di pietra naturale.

.321 Dimensioni mm 300x300
Spessore fino a 500mm
Demolizione libera.
Per il passaggio dei tubi.
Compresa la sigillatura :NIS 2 pz 300.00 600.00

474 Nastri e reti, posa su indicazioni della direzione lavori.

.100 Nastri di segnalazione.

.103 F+P nastro di segnalazione.
Profondità di posa ca. 35cm
sotto il livello del terreno
finito. :NIS 75 m 2.50 187.50

:PRE 135 m 2.50 337.50
:Totale 210 m 2.50 525.00

600 Pozzetti, camere e fondazioni
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

640 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

641 Scale, pioli e altri accessori.

.400 Accessori.

.401 Fornitura e posa di termini in
cemento.
Da posizionare lungo la tratta
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641.401 della condotta AP. :PRE 3 pz 65.00 195.00

643 Accessori, piccoli pozzetti e simili, solo posa.

.002 Chiusini per saracinesche. :NIS 5 pz 50.00 250.00
:PRE 5 pz 50.00 250.00
:Totale 10 pz 50.00 500.00

700 Avvolgimenti e riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------
Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di
misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono
le condizioni indicate nella pos. 000.200.

710 Fornitura di materiale
-------------------------------------------------------------------------------------

711 Fornitura di aggregati naturali sul luogo d'impiego o al
deposito intermedio, compreso lo scarico.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.210 Miscele senza legante secondo la norma SN 670 119-NA.

.215 Misto granulare 0/100
Fornitura sia in strada che
lungo la scarpata con pendenza
>1:4 :NIS 10 m3 35.00 350.00

:PRE 5 m3 35.00 175.00
:Totale 15 m3 35.00 525.00

.220 Aggregati secondo la norma
SN 670 102-NA.

.224 Sabbia non frantumata 0/8,
lavata.
Fornitura sia in strada che
lungo la scarpata con pendenza
>1:4 :NIS 12 m3 40.00 480.00

:PRE 25 m3 40.00 1'000.00
:Totale 37 m3 40.00 1'480.00

720 Avvolgimento di tubazioni e di canali
-------------------------------------------------------------------------------------

R .090 Formazione dello strato di allettamento delle
tubazioni prima della posa della tubazione stessa
ed in fase disgiunta rispetto alla formazione della
restante parte di bauletto (lati e sopra calotta tubo).

721 Materiale per avvolgimento di tubazioni, messa in opera e
addensamento.

.200 Computo: volume materiale compatto.

.203 Sabbia 0/8 lavata. Fornitura
pos. 711.224 :NIS 12 m3 25.00 300.00

:PRE 25 m3 25.00 625.00
:Totale 37 m3 25.00 925.00



Pagina: 23
07.01.2020

Progetto: 6921-126 Prev
Sostituzione condotte AP zone Nisorin e Preabela
Comune di Vico Morcote

Incarico: 2    CPN Costruzione: 151 Lavori per condotte interrate I/14 (V19)

740 Riempimenti
-------------------------------------------------------------------------------------

742 Riempimento con materiale depositato lateralmente o di ri-
porto. Computo: volume materiale compatto.

.100 Addensamento pesante.

.110 A macchina.

.111 Materiale di scavo. :NIS 37 m3 15.00 555.00
:PRE 106 m3 15.00 1'590.00
:Totale 143 m3 15.00 2'145.00

.114 Misto granulare non gelivo.
Fornitura alla pos. 711.215 :NIS 10 m3 25.00 250.00

:PRE 5 m3 25.00 125.00
:Totale 15 m3 25.00 375.00

R 749 Supplementi ai lavori di riempimento.

R .100 Per costipamento pesante.

R .101 Concerne pos.
742.114.
Plania grezza orizzontale o
con pendenza fino a 1:4.
Tolleranza di spianamento
+/- mm 50.
Qualsiasi larghezza.
Compattazione fino al
raggiungimento di un valore
M_E1 > MN/m2 80.
Costipamento a strati di
spessore non superiore
a cm 25. :NIS 59 m3 10.00 590.00

:PRE 136 m3 10.00 1'360.00
:Totale 195 m3 10.00 1'950.00

750 Lavori accessori (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

R 759 Opere di muratura

R .100 Sottomurazioni di tratti di muro in c.a. e/o sassi

R .110 Profondità trincea m 1.50.
Larghezza trincea m 1,00.
Scavo di sottomurazione a tappe: ca. 3.00m3 a tappa.
Sbadacchiatura con tavole puntellamento contrapposto.
Esecuzione dopo lo scavo.
Casseratura= 2.50m2 a tappa.
Ferri d'armatura Ø12-16mm= 80kg/m3 di cls.
Cls CPN A = ca. 1.00m3 a tappa.
Compreso rimepimento della sezione con materiale da scavo
e trasporto in discarica dell'eccedente (comprese le
tasse di deponia).

R .111 Lunghezza sottomurazione :NIS 10 m 120.00 1'200.00

R .200 Esecuzione muri in sasso
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R 759.210 Realizzazione di muro in sasso quale avvolgimento della nuova
condotta appoggiata in esterno e ripristino dell'ultimo corso
di sassi precedentemente rimossi (CPN 117
pos.215.101).

R .211 La voce comprende la
puntellazione del muro in
sasso, intorno al tubo, il
rinfianco della condotta in
esterno con cls (ca. 0.5m3), i
casseri per il rinfianco, la
realizzazione di muro in
sasso intasato con cls a
copertura della condotta
(compresa la fornitura e posa
dei sassi necessari alla
realizzazione del manufatto).
Dimensione muro:
1.00mx0.30mx2.20m.
up = gl :NIS 1 gl 1'000.00 1'000.00

R .300 Avvolgimento condotta isolata termicamente.

R .310 Esecuzione di rivestimento in malta e sassi della tubazione
AP isolata termicamente e posata sopra il muretto in
sasso esistente nel mappale 164.

R .311 La voce prevede la fornitura e
posa dei sassi in granito di
forma parallelepipeda 
(0.30x0.40x0.15m) intasati con
malta di cemento (fabbisogno
ca.0.08m3/m). Sono compresi
gli spezzoni con barre Ø12mm
L=0.50m per il raccordo con il
muro esistente ed i casseri di
rinfianco. :NIS 15 m 200.00 3'000.00

760 Lavori accessori (2)
-------------------------------------------------------------------------------------

R 769 Lavori vari.

R .101 Panchina.
Ripristino della panchina
precedentemente rimossa. :NIS 1 pz 500.00 500.00

R .102 rr

770 Sistemazione del terreno (1)
-------------------------------------------------------------------------------------

773 Messa in opera dello strato attivo.

.301 Modo di messa in opera: a
macchina o a mano a
discrezione dell'imprenditore.
Larghezza di messa in opera m
da 2.01m a 5.00m
Spessore di messa in opera m
0.25
up = m2
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773.301 Messa in opera da deposito a
lato (vedi pos. 212.104) in
scarpata con pendenza >1:4 :NIS 200 up 10.00 2'000.00

:PRE 280 up 10.00 2'800.00
:Totale 480 up 10.00 4'800.00

774 Spianamento del materiale eccedente, su ordine della dire-
zione lavori. Computo: volume materiale compatto.

.301 Materiale di scavo
Metodo a scelta
dell'imprenditore :NIS 10 m3 50.00 500.00

:PRE 20 m3 50.00 1'000.00
:Totale 30 m3 50.00 1'500.00

.302 Materiale di strati attivi
Metodo a scelta
dell'imprenditore :NIS 5 m3 50.00 250.00

:PRE 10 m3 50.00 500.00
:Totale 15 m3 50.00 750.00

777 Semina a macchina o a mano.
Compresi la fornitura, l'interramento e la cilindratura.

.001 Semenza per prati. :NIS 200 m2 3.00 600.00
:PRE 280 m2 3.00 840.00
:Totale 480 m2 3.00 1'440.00

R 779 Sistemazioni varie

R .100 Sistemazione terreno in scarpata a lavori ultimati.
Esecuzione di fascinate in legno (compresa la
fornitura) a contenimento del materiale di riempimento,
incluso il sistema di drenaggio.

R .101 A singola fascinata: traverse
Ø10cm, n°10pz, L=5.00m e
puntoni Ø16cm, n°8pz, h=2.50)
infissi in blocchi di cemento
(dim. 0.30X0.30X0.30m
compreso lo scavo e 5kg di
ferro) :NIS 5 pz 800.00 4'000.00

:PRE 5 pz 800.00 4'000.00
:Totale 10 pz 800.00 8'000.00

R .300 Rappezzo su pavimentazione in miscela bituminosa.

R .301 Esecuzione rappezzo
in via Nisorin.
Il lavoro comprende il taglio,
la rimozione dell'asfalto 
(compreso il suo trasporto in
discarica e le tasse),
l'esecuzione della
riprofilatura dei bordi, la
scarifica del materiale di
fondazione, la fornitura del
nuovo (misto granulare
certificato 0/45, non gelivo)
con costipamento
pesante, l'applicazione del
legante (pasta per il portante
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R 779.301 e Tok Band per il tappeto) sui
giunti, la posa a mano di
doppio strato di miscela
bituminosa (4 cm AC11S + 9 cm
ACT22S).
Compresa l'installazione di
tutti i macchinari per
l'esecuzione delle opere)
Computo: superficie da
pavimentare :NIS 118 m2 120.00 14'160.00

R .302 Esecuzione rappezzo
in Sentée du Bassin.
Il lavoro comprende il taglio,
la rimozione dell'asfalto 
(compreso il suo trasporto in
discarica e le tasse),
l'esecuzione della
riprofilatura dei bordi, la
scarifica del materiale di
fondazione, la fornitura del
nuovo (misto granulare
certificato 0/45, non gelivo)
con costipamento
pesante, l'applicazione del
legante (pasta per il
portante) sui giunti, la posa
a mano di
mono strato di miscela
bituminosa (7 cm ACT16N).
Compresa l'installazione di
tutti i macchinari per
l'esecuzione delle opere)
Computo: superficie da
pavimentare :PRE 65 m2 90.00 5'850.00

R .400 Deviazione acque di ruscellamento e drenaggi.

R .401 Realizzazione di canale a
cielo aperto per
intercettazione e deviazione
acque sotterranee presenti
lungo il pendio.
Il lavoro prevede di modellare
e rivestire con sassi
appoggiati al terreno
l'attuale ruscello presente
lungo il pendio creato dalla
fuoriuscita delle acque
sotterranee presenti nel
versante. La voce prevede lo
scavo con mezzo meccanico per
la realizzazione del profilo a
V del corso d'acqua, la
fornitura e posa di beole in
granito appoggiate, la
sistemazione intorno agli
argini e la posa di tubi di
drenaggio fino a ridosso dello
scavo della condotta AP atti
ad intercettare le acque
sotterranee in quella zona e
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R 779.401 proteggere la nuova condotta
AP.
Lunghezza intervento: 50m. :PRE 1 gl 8'000.00 8'000.00

96'595.00Totale Lavori per condotte interrate151
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911 Indennità intemperie

R 000 Indennità intemperie
-------------------------------------------------------------------------------------

R 100 Retribuzione indennità
-------------------------------------------------------------------------------------

R 110 Calcolo indennità intemperie
-------------------------------------------------------------------------------------

R 111 Computo: somma dei costi di costruzione
esclusi CPN 111.
Prezzo unitario: percentuale indennità intemperie (1%).
up = Fr.

R .001 Importo totale posizione. :NIS 608 up 1.00 608.00
:PRE 564 up 1.00 564.00
:Totale 1'172 up 1.00 1'172.00

1'172.00Totale Indennità intemperie911
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913 Imprevisti: Costi di costruzione

R 000 Imprevisti: Costi di costruzione
-------------------------------------------------------------------------------------

R 100 Imprevisti in corso d'opera
-------------------------------------------------------------------------------------

R 110 Importi preventivati
-------------------------------------------------------------------------------------

R 111 Computo: circa 10% della somma dei costi di costruzione
Prezzo unitario: fattore di calcolo.
up = Fr.

R .001 Importo totale posizione. :NIS 6'694.500 up 1.00 6'694.50
:PRE 6'298.500 up 1.00 6'298.50
:Totale 12'993 up 1.00 12'993.00

12'993.00Totale Imprevisti: Costi di costruzione913

142'400.00Totale generale
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Preventivo No. 3

3 Opere da idraulico
411 Condotte di approvvigionamento per acqua e gas

000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------
. Campo individuale (finestra di riserva): l'utente può mo-
dificare o completare le posizioni del CPN per le sue esi-
genze individuali solo in questo campo. Le posizioni adat-
tate vengono contrassegnate con una "R" davanti al numero
della posizione.
. Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese
soltanto le prime due righe delle osservazioni prelimina-
ri, delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse.
In ogni caso vale la versione CPN con il testo integrale.
. Le forniture, secondo la norma SIA 118, art. 10, sono
comprese se nell'elenco delle prestazioni non sono formulate
altre regole.

.100 Elenchi abbreviati: vale il testo integrale CPN 411I/1994.
Condotte di approvvigionamento
per acqua e gas (V'19)

010 Prescrizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

011 Norme, raccomandazioni, ecc.
Per convenzione vale l'edizione in vigore alla data di sti-
pulazione del contratto.

.100 Norme SIA.

.110 Per l'esecuzione dei lavori sono vincolanti le norme SIA
in vigore, in particolare la norma SIA 118 "Condizioni ge-
nerali per l'esecuzione dei lavori di costruzione" e la
norma SIA 380/7 "Impiantistica negli edifici - Complemento
della norma 118".

.300 Altre norme.

.310 Norme SSIGA: Società Svizzera
dell'Industria del Gas e
dell'Acqua

020 Informazioni
-------------------------------------------------------------------------------------

025 Mezzo di sollevamento.

.100 Da parte del committente non viene messo a disposizione
alcun mezzo di sollevamento.

027 Designazioni.

.100 Abbreviazioni.
PE=polietilene.
PP=polipropilene.
PVC=cloruro di polivinile.
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027.100 PB=polibutene.
PVDF=fluoruro di polivinile.

100 Lavori generali
-------------------------------------------------------------------------------------

170 Progettazione, lavori di preparazione e provvisori
-------------------------------------------------------------------------------------

171 Progettazione.

.200 Lavori di coordinamento.

.201 Localizzazione con apposito
strumento della posizione
della condotta nei punti più
importanti e determinazione
degli allacciamenti privati
lungo il tracciato.
Computo: n° di interventi
up = pz :NIS 1 up 500.00 500.00

:PRE 1 up 500.00 500.00
:Totale 2 up 500.00 1'000.00

172 Lavori di preparazione.

.100 Chiusura e scarico delle condotte esistenti.

.101 Ogni interruzione di
distribuzione d'acqua deve
essere coordinata con la DL.
La chiusura delle saracinesche
sulla rete di distribuzione
viene eseguita dal
responsabile dell'acquedotto
comunale in coordinamento con
l'idraulico esecutore dei
lavori.
In questa posizione ogni ditta
può inserire ogni altro onere
che ritiene necessario per
l'organizzazione della
chiusura dell'erogazione
d'acqua dei singoli tratti.
In seguito non verrà
riconosciuto nessun indennizzo
per tale lavoro.
up = pz :NIS 4 up 130.00 520.00

:PRE 2 up 130.00 260.00
:Totale 6 up 130.00 780.00

.300 Esecuzione di condotte provvisorie.

.301 Noleggio e posa di tubi in PE
a formazione della condotta
volante
d mm 63
PN 16 :NIS 40 m 10.00 400.00

:PRE 135 m 10.00 1'350.00
:Totale 175 m 10.00 1'750.00

.401 Noleggio e posa di tee di
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172.401 diramazione per gli
allacciamenti privati
provvisori, compresi relativi
raccordi e rubinetteria.
up = pz
d mm 63/50

99 PN16 :NIS 2 up 25.00 50.00

.402 Esecuzione dell'allacciamento
provvisorio, D variabile,
lunghezza complessiva media
5.0 m compreso taglio della
condotta privata esistente e
pezzi di collegamento fra tee
di diramazione e il tubo
privato.
up = pz
D=1 1/4"

99 Computo per ogni allacciamento
:NIS 2 up 130.00 260.00

.403 Noleggio e posa di tee di
diramazione per i collegamenti
dei provvisori alla rete
esistente, compresi relativi
raccordi e rubinetteria.
up = pz
d mm 90/73.6

99 PN16 :NIS 1 up 30.00 30.00

.404 Esecuzione dell'allacciamento
provvisorio alla rete
esistente, D mm 63, lunghezza
complessiva media 5.0 m
compreso taglio della condotta
comunale esistente, pezzi di
collegamento fra tee di
diramazione e il tubo comunale
e saracinesca di chiusura.
up = pz
Computo per ogni allacciamento

:NIS 1 up 120.00 120.00
:PRE 1 up 120.00 120.00
:Totale 2 up 120.00 240.00

.406 Smontaggio della condotta
volante al termine dei lavori,
compreso lo sgombero di tutto
il materiale utilizzato
up = gl
D mm 63 :NIS 1 up 300.00 300.00

:PRE 1 up 300.00 300.00
:Totale 2 up 300.00 600.00

180 Prestazioni a regia
-------------------------------------------------------------------------------------

182 Salari e indennità.

.100 Tariffe a regia.
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182.150 Montatore A.

.151 Tariffa normale. :NIS 15 h 80.00 1'200.00
:PRE 15 h 80.00 1'200.00
:Totale 30 h 80.00 2'400.00

.160 Montatore B.

.161 Tariffa normale. :NIS 15 h 70.00 1'050.00
:PRE 15 h 70.00 1'050.00
:Totale 30 h 70.00 2'100.00

183 Trasporto.

.300 Furgone senza conducente.

.310 Fino a t 1,0. Computo:

.312 Durata. :NIS 15 h 8.00 120.00
:PRE 15 h 8.00 120.00
:Totale 30 h 8.00 240.00

200 Condotte di ghisa
-------------------------------------------------------------------------------------

270 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

272 Congiunzioni.

.400 Collare multiplo resistente alla trazione assiale.

.430 Ridotto (1).

.439 DN 100.
99 Multi joint 3107 DN 80-100 :NIS 3 pz 530.00 1'590.00

:PRE 2 pz 530.00 1'060.00
:Totale 5 pz 530.00 2'650.00

273 Lavorazione dei tubi di ghisa.

.100 Taglio.

.110 d (1).

.118 DN 80. :NIS 5 pz 15.00 75.00
:PRE 2 pz 15.00 30.00
:Totale 7 pz 15.00 105.00

400 Condotte di polietilene
-------------------------------------------------------------------------------------

410 Tubi da saldare
-------------------------------------------------------------------------------------

415 Tubi a pressione e congiunzioni da saldare PE 100, PN 16
(S-5).

.200 Tubi in stanghe.
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415.230 Con mantello di protezione
(1).

.233 d mm 40.
99 Tipo HakaGerodur RC protect.

Tubo liscio con rivestimento
esterno blu - acqua.
Prodotto offerto :NIS 20 m 12.00 240.00

:PRE 10 m 12.00 120.00
:Totale 30 m 12.00 360.00

.238 d mm 110.
99 Tipo HakaGerodur RC protect.

Tubo liscio con rivestimento
esterno blu - acqua.
Ø110/90mm PN16 :NIS 85 m 28.00 2'380.00

:PRE 135 m 28.00 3'780.00
:Totale 220 m 28.00 6'160.00

420 Raccordi da saldare
-------------------------------------------------------------------------------------

422 Gomiti per saldatura a specchio o per manicotti
elettrosaldabili di PE.

.100 Gomito (1).

.150 Gradi 45 (1).

.153 d mm 40. :NIS 5 pz 15.00 75.00
:PRE 2 pz 15.00 30.00
:Totale 7 pz 15.00 105.00

.158 d mm 110. :NIS 15 pz 55.00 825.00
:PRE 8 pz 55.00 440.00
:Totale 23 pz 55.00 1'265.00

.170 Gradi 30 (1).

.173 d mm 40. :NIS 5 pz 20.00 100.00
:PRE 2 pz 20.00 40.00
:Totale 7 pz 20.00 140.00

.178 d mm 110. :NIS 8 pz 75.00 600.00
:PRE 4 pz 75.00 300.00
:Totale 12 pz 75.00 900.00

423 T per saldature a specchio o per manicotti elettrosaldabili
di PE.

.100 T gradi 90 (1).

.110 Uguale (1):

.118 d mm 110. :NIS 1 pz 75.00 75.00

430 Raccordi elettrosaldabili o con bicchiere a innesto
autostagno
-------------------------------------------------------------------------------------

.100 Salvo altra indicazione, classe di pressione:
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430.150 PN 16 (S-5). PE 100.

431 Raccordi elettrosaldabili (1).

.500 Manicotto.

.510 Diametro esterno (1):

.513 d mm 40. :NIS 20 pz 30.00 600.00
:PRE 10 pz 30.00 300.00
:Totale 30 pz 30.00 900.00

.518 d mm 110. :NIS 50 pz 65.00 3'250.00
:PRE 40 pz 65.00 2'600.00
:Totale 90 pz 65.00 5'850.00

460 Collari di presa
-------------------------------------------------------------------------------------

468 Collare per riparazioni.

.100 Elettrosaldabile.

.110 Diametro esterno (1).

.115 d mm 63.
99 Collare per allacciamento

privato :NIS 2 pz 95.00 190.00
:PRE 1 pz 95.00 95.00
:Totale 3 pz 95.00 285.00

470 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

475 Diversi.

.100 Taglio del tubo.

.110 Diametro esterno (1):

.113 d mm 40. :NIS 5 pz 7.00 35.00
:PRE 3 pz 7.00 21.00
:Totale 8 pz 7.00 56.00

.118 d mm 110. :NIS 15 pz 12.00 180.00
:PRE 10 pz 12.00 120.00
:Totale 25 pz 12.00 300.00

.300 Prova di pressione.

.310 Con acqua e manometro (1).

.318 d mm 110.
99 Secondo le prescrizioni della

norma W4 :NIS 1 pz 300.00 300.00
:PRE 2 pz 300.00 600.00
:Totale 3 pz 300.00 900.00

R 479 Opere accessorie

R .100 Messa in funzione della condotta
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R 479.101 Esecuzione di disinfezione,
risciacquo e analisi
dell'acqua.
I prelievi e le analisi devono
essere eseguiti da un
laboratorio accreditato
finalizzato a dichiarare la
potabilità dell'acqua a
conclusione dei lavori. :NIS 1 gl 700.00 700.00

:PRE 1 gl 700.00 700.00
:Totale 2 gl 700.00 1'400.00

R .200 Isolazione tubo dietro muri in sasso

R .201 Isolazione tubo con coppelle
termiche sp.8cm (F+P) e
rivestimento con fogli di
carta bitumata sp. 2mm. :NIS 25 m 50.00 1'250.00

800 Rubinetteria
-------------------------------------------------------------------------------------

810 Saracinesche
-------------------------------------------------------------------------------------

814 Saracinesca di ghisa, per tubi di materiale sintetico (1).

.100 Con attacchi maschio di PE.

.110 PN 10/16 (1).

.118 d mm 110.
99 Marca Hawle fig. 4810 :NIS 3 pz 1'170.00 3'510.00

816 Saracinesca di allacciamento dell'edificio, di ghisa.

.500 Con filetto e manicotto a innesto.

.540 Rubinetto d'angolo con FE " 2.

.543 d mm 40.
99 Marca Hawle fig. 3130 :NIS 2 pz 245.00 490.00

:PRE 1 pz 245.00 245.00
:Totale 3 pz 245.00 735.00

870 Accessori
-------------------------------------------------------------------------------------

871 Accessori di montaggio.

.100 Per saracinesca.

.130 Tubo di protezione di materiale sintetico, fino a m 1,5
(1).

.135 DN 40. :NIS 2 pz 85.00 170.00
:PRE 1 pz 85.00 85.00
:Totale 3 pz 85.00 255.00

.139 DN 100. :NIS 3 pz 116.00 348.00
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872 Coperture stradali.

.100 Per accessori di montaggio.

.110 Regolabile, in 2 pezzi.

.111 Grandezza 0. :NIS 2 pz 95.00 190.00
:PRE 2 pz 95.00 190.00
:Totale 4 pz 95.00 380.00

.112 Grandezza 1. :NIS 3 pz 130.00 390.00
:PRE 3 pz 130.00 390.00
:Totale 6 pz 130.00 780.00

900 Rubinetteria di materiale sintetico
-------------------------------------------------------------------------------------

980 Allacciamenti di edifici
-------------------------------------------------------------------------------------

986 Diversi.

.500 Messa a terra ad anello e di profondità.

.520 Linea di messa a terra eseguita con nastro di rame.

.523 mm 40x4 :NIS 85 m 10.00 850.00

.530 Linea di messa a terra eseguita con cordina di rame.

.532 Sezione min. mm2 80
99 Per allacciamento privato;

comprende anche bride zincate
DN1 1/4", lunghezza filo
raccordo ca. 80cm con attacco
M10 e fissaggi M10x10.
Fornitura e posa :NIS 20 m 8.00 160.00

988 Allacciamento dell'edificio.

.006 Raccordo nuova condotta PEØ40
con tubazione esistente di
allacciamento privato con
dimensioni da 1" a 2",
comprensivo di tutti i pezzi
speciali necessari (primofit o
raccordi vari).
PN 16 :NIS 2 pz 160.00 320.00

:PRE 1 pz 160.00 160.00
:Totale 3 pz 160.00 480.00

39'649.00Totale Condotte di approvvigionamento per acqua e gas411
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913 Imprevisti: Costi di costruzione

R 000 Imprevisti: Costi di costruzione
-------------------------------------------------------------------------------------

R 100 Imprevisti in corso d'opera
-------------------------------------------------------------------------------------

R 110 Importi preventivati
-------------------------------------------------------------------------------------

R 111 Computo: circa 10% della somma dei costi di costruzione
Prezzo unitario: fattore di calcolo.
up = Fr.

R .001 Importo totale posizione. :NIS 2'357 up 1.00 2'357.00
:PRE 1'594 up 1.00 1'594.00
:Totale 3'951 up 1.00 3'951.00

3'951.00Totale Imprevisti: Costi di costruzione913

43'600.00Totale generale
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Preventivo No. 4

4 Onorari e spese
912 Onorari e spese

R 000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello originale CPN
vanno inserite unicamente nelle finestre
di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione.
Elenchi abbreviati: vale il testo integrale.

R 100 Ingegnere civile
-------------------------------------------------------------------------------------

R 110 Prestazioni per la progettazione
e la realizzazione
-------------------------------------------------------------------------------------

R 112 Procedura di appalto, progetto esecutivo,
direzione lavori e liquidazione.
Fasi SIA 41-53.
Spese incluse.
Prezzo unitario: fattore di calcolo.
up = Fr.

R .001 Importo preventivato. :NIS 22'100 up 1.00 22'100.00
:PRE 19'800 up 1.00 19'800.00
:Totale 41'900 up 1.00 41'900.00

41'900.00Totale Onorari e spese912
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914 Imprevisti: Onorari

R 000 Condizioni
-------------------------------------------------------------------------------------

R .100 Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo
non corrisponde a quello originale CPN
vanno inserite unicamente nelle finestre
di riserva previste e vanno contrassegnate
con la lettera R davanti al numero della posizione.
Elenchi abbreviati: vale il testo integrale.

R 100 Imprevisti in corso di progettazione
e di realizzazione
-------------------------------------------------------------------------------------

R 110 Importi preventivati
-------------------------------------------------------------------------------------

R 111 Computo: circa 10% della somma degli onorari specialisti.
Prezzo unitario: fattore di calcolo.
up = Fr.

R .001 Importo totale posizione. :NIS 2'200 up 1.00 2'200.00
:PRE 2'000 up 1.00 2'000.00
:Totale 4'200 up 1.00 4'200.00

4'200.00Totale Imprevisti: Onorari914

46'100.00Totale generale
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