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1 PREMESSA E OBIETTIVI 

In data 21.10.2019 il Municipio di Vico Morcote ci ha deliberato l’incarico di redigere il PDE per la 

sostituzione delle condotte di distribuzione AP in zona Nisorin e Preabela. 

Si tratta dei tratti identificati rispettivamente con priorità 7 e 5 nel PGA consegnato al Municipio 

dal nostro studio nel 2008. 

Le due condotte sono molto importanti perché sono collegamenti tra le maglie della rete di 

distribuzione e garantiscono la continua circolazione dell’acqua all’interno delle tubazioni. 

Attualmente le condotte esistenti sono leggermente sottodimensionate e piuttosto vecchie 

(posate negli anni ’70), quindi, alla luce dello sviluppo edificatorio avuto da allora, il Municipio ha 

deciso di procedere alla loro sostituzione per avere una infrastruttura correttamente dimensionata 

per le recenti esigenze di allacciamento. 

Il progetto in esame è composto da due planimetrie (una per ogni zona) in cui sono indicati gli 

attuali tracciati delle condotte e quelli nuovi, la presente RT in cui si descrive l’intervento ed un 

preventivo di spesa per le opere da impresario costruttore e da idraulico. 

 

1.1 Documenti, basi e normative di progettazione 

I documenti e le basi generali del progetto sono i seguenti: 

 Piano Generale dell’Acquedotto (PGA) 2008 

 SIA 103 Regolamento prestazioni e onorari nell’ingegneria civile 2014 

 SIA 118 Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione 2013 

 SIA 190 Canalizzazioni 2017 

 SIA 205 Posa di condotte interrate 2003 

 SN 670 102-NA Forniture sabbie e ghiaie 2011 

 SN 670 119-NA Forniture misti 2013 

 SSIGA W4 Distribuzione dell’acqua potabile 2013 

 OLCostr Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei 

lavori di costruzione 2011 

 Leggi e ordinanze sulla protezione dell’ambiente e delle acque 

 Direttive e istruzioni UFAM 
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2 PROGETTO 

Il PGA in vigore prevede la sostituzione delle attuali condotte lungo i medesimi tracciati, in quanto 

sono fondamentali collegamenti atti a migliorare la circolazione dell’acqua lungo le rispettive 

maglie della rete. 

In zona Nisorin, nel corso degli anni, sono state costruite parecchie nuove edificazioni di notevole 

dimensione che hanno comportato un importante emungimento di acqua. La condotta che sarà 

sostituita consentirà di ottimizzare i picchi di prelievo dalle varie utenze. 

La condotta in Preabela è importante perché crea la maglia di collegamento alla zona bassa della 

rete (l’innesto in basso è a ridosso del riduttore di pressione R3). 

 
Figura 1 - Ripresa aerea zona Nisorin 

 

Figura 2 - Ripresa aerea zona Preabela 
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Entrambe le tubazioni in servizio sono alimentate dal serbatoio Pizzora e la condotta Nisorin serve 

la zona alta di Vico (pmax=ca. 6 bar) mentre quella in Preabela alimenta la fascia media 

(pmin=ca. 3 bar e pmax=ca. 12.5 bar). 

In entrambi i casi, il progetto prevede di sostituire le attuali tubazioni in acciaio Ø80mm e 60mm 

con un nuovo tubo in PE100 PN16 Ø110mm con manicotti elettrosaldati. 

Lo scavo in scarpata prevede una trincea di dimensioni 0.60x1.50m, sbadacchiata con tavole e 

puntelli per evitare scoscendimenti improvvisi verso valle del materiale. Nel caso della condotta 

Nisorin, sarà da prevedere uno scavo a mano con deposito a lato della terra vegetale e del 

materiale da scavo per successivo riutilizzo. Nella condotta Preabela la maggior parte dello scavo 

sarà da eseguire in scarpata con le stesse dimensioni e puntellamento eseguito nella condotta 

Nisorin, ma verrà realizzato a macchina grazie ai maggiori spazi a disposizione. 

I tubi saranno del tipo Haka Gerodur RC-Protect ed una volta posati nello scavo saranno avvolti 

con sabbia 0/8 e poi verrà completato il riempimento con il materiale da scavo. 

L’idraulico si interfaccerà con l’impresario costruttore riguardo i ritmi di posa delle tubazioni in 

funzione dell’avanzamento dello scavo. 

 

2.1 Tracciato condotta Nisorin 

L’intervento misurerà complessivamente 85m, partirà dalla predisposizione all’interno del 

mappale 165 (lasciata durante i lavori del 2016 sulla Strada al Castel) e vi correrà per il primo 

tratto a ridosso del confine con il mappale 516. Successivamente passerà nel mappale 164 e da 

qui concluderà il percorso innestandosi nella condotta comunale presente in Strada du Nisorin. 

Il posizionamento è stato definito tenendo conto dei vincoli edificatori previsti da PR (distanza 

edifici-confine = 3m) visto che il mappale 165 è attualmente adibito a verde, ma è edificabile. 

I punti più delicati sono gli interventi nel mappale 164 dove, per non demolire e rifare il lastricato 

pedonale in beole, la condotta sarà posata e rivestita con coppelle termiche sopra il muretto 

laterale in pietra naturale, che sarà sopraelevato per poter avvolgere anche la condotta. 

Successivamente la stessa scenderà in esterno al muro in pietra a confine con la strada e, anche 

in questo caso verrà isolata termicamente e rivestita con massi simili all’esistente per realizzare 

una sorta di “barbacane”. 

La sezione sotto la strada sarà scavata avendo cura di non bloccare il traffico veicolare dei 

residenti e a conclusione dell’intervento sarà ripristinata la pavimentazione in asfalto. 

Sono presenti gli allacciamenti privati dei mappali 164 e 166; il primo sarà ripristinato a ridosso 

della sezione di scavo, mentre il secondo fino al confine. In entrambi i casi si poserà un collare di 

presa sulla condotta comunale, la saracinesca di intercettazione e il tubo nuovo in PE DN40mm 

che sarà collegato all’esistente. 
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In corrispondenza del collegamento con la condotta esistente sotto la strada saranno posate 2 

saracinesche principali. 

Lungo tutto il tracciato verrà posata, parallelamente al tubo AP, una piattina di messa a terra in 

rame larga 4cm che sarà collegata a quella in testa alla tubazione posata nel 2016; in 

corrispondenza di ogni allacciamento privato dell’AP verrà posato un cavo di rame, quale 

collegamento di messa a terra del privato alla linea principale comunale. 

Il rappezzo della pavimentazione sarà eseguito a lavori conclusi e visto lo stato precario 

dell’esistente, è stato computato di estenderlo ad una superficie maggiore di quanto 

effettivamente lavorato. 

Abbiamo stimato che la durata complessiva dei lavori ammonterà a ca. 20gg lavorativi. 

 

2.2 Tracciato condotta Preabela 

Il tracciato della nuova condotta si svilupperà totalmente all’interno del mappale privato 311 dove 

corre già l’esistente posata negli anni ’70. 

Il suo sviluppo sarà di ca. 135m e l’andamento del tracciato tiene conto del progetto di edificazione 

del fondo (di cui è stata presentata una D.C.) che risulta in pieno contrasto con la condotta 

comunale attuale. 

Interfacciandosi con la progettista dell’abitazione e in funzione delle distanze edificatorie previste 

da PR, abbiamo deciso di redigere un progetto che tenga conto di un’esecuzione precedente al 

cantiere privato. Ne consegue che il tracciato rappresentato è compatibile con l’ingombro futuro 

della casa (e del relativo sostegno scavo per la costruzione), ma ci potrebbero essere delle 

interferenze con l’ipotetica strada sotto al mappale 499 quale accesso ai posteggi della nuova 

casa (idea avanzata dalla progettista durante il sopralluogo). 

Il resto del percorso correrà all’interno della zona boschiva dove è evidente la presenza di acqua 

sotterranea che ruscella anche in superficie nei periodi di forti precipitazioni e che viene smaltita 

attraverso il drenaggio realizzato a tergo del nuovo muro della strada cantonale. La direzione 

della condotta AP consentirà di non intercettare il ruscello sopradescritto. La sistemazione a fine 

lavori prevede la realizzazione di fascinate di sostegno alla scarpata, di una serie di drenaggi per 

intercettare eventuali acque sotterranee e deviarle nel rigagnolo che sarà riprofilato e selciato con 

lastre di pietra naturale posate sul terreno (intervallate da lastre posate a coltello per garantirne 

maggiore stabilità). 

La condotta dell’acqua si allaccerà a quella esistente dietro il muro della cantonale perché il tratto 

dietro di esso e sotto la strada era già stato sostituito ai tempi dei lavori cantonali di allargamento 

della carreggiata proprio per evitare di dover scavare successivamente. 

L’unico allacciamento privato da realizzare sarà quello della nuova edificazione (sempre PE 

DN40mm) la cui messa a terra dovrà essere eseguita in maniera autonoma secondo l’attuale 
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direttiva in materia. È per questo che non abbiamo previsto la piattina di messa a terra in rame 

lungo la nuova condotta. 

Il primo tratto della tubazione è previsto che sia al limitare dell’asfalto; nell’ipotesi che ci possano 

essere impedimenti ne verrà rimossa una striscia ed è stato computato di ripristinarla su tutta la 

larghezza della strada per avere una superficie stabile. 

Abbiamo stimato che la durata complessiva dei lavori ammonterà a ca. 25gg lavorativi. 

 

2.3 Infrastrutture esistenti e di progetto  

AIL SA: le abbiamo coinvolte per avere il piano delle loro infrastrutture e per sapere se avessero 

intenzione di potenziarle. Nell’ambito della condotta Nisorin, ci hanno comunicato che non sono 

interessati mentre per la zona Preabela avrebbero l’obiettivo di intervenire. Abbiamo inviato la 

BOZZA del nostro piano di progetto e prevediamo che in fase di appalto ci si possa interfacciare 

per coordinare i loro progetti. 

Swisscom SA: abbiamo ricevuto le loro infrastrutture, ma non ci hanno informato se intendono 

potenziare le proprie linee. In fase di appalto li si dovrà intervistare per conoscere la loro 

pianificazione. 

UPC SA: abbiamo ricevuto l’estratto infrastrutture, ma non siamo a conoscenza di loro interventi. 

In fase di appalto li si dovrà intervistare per conoscere la loro pianificazione. 

Confermiamo che nella zona di intervento non sono previsti lavori di PGS, mentre non siamo a 

conoscenza dei progetti di illuminazione pubblica da parte dell’AIL. 

 

3 VALUTAZIONE DEI COSTI 

Il presente capitolo riporta un riassunto dei costi d’investimento. 

Grado di attendibilità: ± 10 % (come da norma SIA 103). 

Il preventivo è stato elaborato sulla base dell’elenco delle prestazioni secondo CPN, i prezzi 

unitari si basano sia su quelli attuali di mercato (dicembre 2019) che sulla nostra esperienza per 

opere analoghe. 

Gli onorari di progettazione e DL sono stati quantificati sulla base degli importi emersi dal 

preventivo di spesa del progetto definitivo. 

Imprevisti: +10% 

L’importo totale dei lavori ammonta a fr. 253’000.- IVA e onorari inclusi e l’analisi delle voci è 

inserita nell’incarto “preventivo di spesa”. 

Di seguito è riportata la ricapitolazione del preventivo di spesa del progetto. 
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4 CONCLUSIONI 

L’intervento in questione è l’ultimo previsto dal PGA e, una volta eseguito, la rete di Vico Morcote 

presenterà il massimo livello di efficienza previsto. Infatti tutti i tratti di condotte di 

distribuzione/alimentazione avranno un diametro maggiore o uguale a 80mm; ciò consentirà di 

massimizzare le portate perché si minimizzeranno le perdite di carico nella rete. 

In merito alla condotta Preabela, ricordiamo che il progetto ed il preventivo sono riferiti ad un 

intervento disgiunto dal cantiere privato, tuttavia ci permettiamo di consigliare di eseguire i lavori 

insieme. Ciò sarebbe conveniente per il Municipio sia per motivi tecnici (gli importanti lavori di 

sostegno scavo previsti per l’edificio potrebbero danneggiare la condotta nuova in esercizio), che 

economici perché le canalizzazioni della casa saranno da posare fino alla strada cantonale 

sottostante e ciò permetterebbe di posarle insieme alla tubazione AP avendo un’ottimizzazione 

sui costi di scavo e del successivo riempimento. 

Per quanto concerne la condotta Nisorin il Municipio interverrà da solo, ma sarà fondamentale 

interfacciarsi con i proprietari del mappale 164 per farsi accettare le soluzioni proposte. 

Prima di procedere ai lavori, sarà necessario che l’UTC si informi in merito all’esistenza o meno 

di servitù di passaggio per le attuali condotte nei sedimi privati e di procedere stipularle ed ad 

iscriverle al Registro fondiario nel caso non presenti. 
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L’incarto di progetto è composto dai seguenti documenti: 

 6921/126/101 PDE – Intervento zona Preabela – Planimetria e sezioni 

 6921/126/102 PDE – Intervento zona Nisorin – Planimetria e sezioni 

 6921/126/103 PDE – Relazione tecnica 

 6921/126/104 PDE – Preventivo di spesa 
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