
 

 

 Ingg. dipl. ETH / SIA / OTIA – Consulenti Usic 

 

 

 

 

 CH - 6962  VIGANELLO  -  VIA LA SANTA 9  -  TEL. 091 / 910 47 30  -  FAX. 091 / 910 47 39  -  e-mail  info@ing-bernardoni.ch 

 

 
 
 
 Lodevole 
 Municipio di Vico Morcote 
 Strada al Castel 8 
 
 6921 Vico Morcote 
 
 
 
 Viganello, 12 novembre 2020 

 PB/rz 

 
 
 

Nuova condotta PCAI sulla SC in Riva Lago 
Offerta d’onorario 

 
 
Egregi Signori, 
 
facendo riferimento ai contatti avuti con l’arch. E. Scarpitta Bonù, è con particolare piacere ed 
interesse che vi sottoponiamo la nostra offerta d’onorario inerente all’oggetto di cui a margine. 
 
Come inizialmente comunicato dall’ing. G. Quadrelli tramite e-mail del 13.07.2020, il Cantone 
(CMStr) aveva programmato la realizzazione della pavimentazione fonoassorbente sulla strada 
cantonale tra Melide e Morcote nel periodo fine 2021 – inizio 2022 (vedi allegato). 
Vista la vetustà della condotta comunale esistente e visto che il Cantone dopo la realizzazione 
della nuova pavimentazione non consente a terzi alcun intervento sulle sottostrutture per almeno 5 
anni, risulta opportuno per il Comune di Vico Morcote posare nel corso del 2021 la nuova condotta 

150mm prevista dal PCAI, in sostituzione della propria condotta 100mm. 
Nella comunicazione odierna (vedi allegato) l’ing. Quadrelli è disposto a riprogrammare l’intervento 
cantonale dopo l’intervento comunale sulle proprie sottostrutture. 
 
La presente offerta d’onorario si basa sul PCAI del 19.12.2019 allestito dallo studio Lucchini & 
Canepa SA e considera l’allestimento del progetto definitivo (Fase SIA 32) per la posa della nuova 
condotta come rappresentato nell’estratto planimetrico allegato. Tale progetto verrà poi sottoposto 
per approvazione all’UPAAI (Fase SIA 33), che verificherà il rispetto dei vincoli definiti nel PCAI. 
Sarà nostra premura chiarire con l’UPAAI il grado di sussidiamento dell’opera da parte del 
Cantone, affinché si possa inserire a preventivo l’importo effettivamente a carico del Comune. 
 
In base alla nostra esperienza e alle informazioni raccolte dall’UTC di Melide che sta eseguendo lo 

stesso intervento sul proprio territorio, per la posa di una condotta 150mm di lunghezza 
L=1’200m ci vogliono ca. 7 mesi di tempo. Con gli approfondimenti del progetto, potremo anche 
analizzare un’eventuale realizzazione a tappe, valutandone i vantaggi/svantaggi. 
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Ipotizzando un intervento unico, possiamo abbozzare la seguente pianificazione di massima: 
 
Dicembre 2020 Stanziamento del credito di progettazione da parte dell’Assemblea comunale 
Gennaio 2021 Conferma d’incarico da parte del Municipio al nostro studio 
Metà gennaio - fine 
febbraio 2021 

Allestimento progetto definitivo 

Fine marzo 2021 Stanziamento del credito di costruzione da parte dell’Assemblea comunale 
Aprile e maggio 2021 Preparazione documentazione d’appalto e pubblicazione concorsi pubblici 

(impresario costruttore e idraulico) 
Giugno 2021 Redazione offerte da parte delle imprese / ditte 
Luglio 2021 Controllo offerte e delibere 
Inizio settembre 2021 Inizio lavori 
Metà aprile 2022 Fine lavori 

 
 
Considerando un minimo di riserva per far fronte ad eventuali imprevisti, consigliamo di 
comunicare al CMStr che l’intervento di pavimentazione potrà essere programmato a partire dal 
mese di giugno 2022. 
 
Per quanto concerne la nostra remunerazione, per le prestazioni menzionate (Fasi SIA 32 e 33) 
proponiamo un onorario forfettario (IVA esclusa) pari a: 

fr. 36’500.- 
 
 
Indicativamente l’onorario complessivo per tutte le fasi del mandato ammonta a fr. 140'000.- (IVA 
escl.). Dopo lo stanziamento del credito di costruzione, il nostro studio vi sottoporrà una seconda 
offerta d’onorario per le fasi successive di progettazione e direzione lavori (Fasi SIA 41, 51, 52 e 
53), calcolando l’onorario sulla base del preventivo del progetto definitivo, che avrà una precisione 
±10%. 
 
Siamo naturalmente a vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni e rimaniamo in attesa 
di una vostra gradita conferma. 
 
 
 
 
 
Cordiali saluti. 

Ing. Paolo Bernardoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato: calcolo onorario SIA 103 

 estratto planimetrico 
 e-mail ing. G. Quadrelli del 13.07.2020 
 e-mail ing. G. Quadrelli del 12.11.2020 



Comune di Vico Morcote

Nuova condotta PCAI sulla SC Riva lago

Coefficienti Z (2017) Z1 = 0.075 Fattore di base 0.1399 n grado di difficoltà

Z2 = 7.23 r fattore di adeguamento

Costo dell'opera complessivo BTot = 1'380'000 s fattore per prestazioni particolari

Tariffa oraria: Fr / h i fattore di gruppo

b1= 1'380'000.-

q Tempo n r s i

[%] [h] [%] [%] [%] [h] [Fr]

3. Progettazione 32 22 424.9 0.70 100 100 100 297 38'610.00     

33 2 38.6 0.70 100 100 100 27 3'510.00       

Totale 1 24 463.5 324 42'120.00     

Costo dell'opera determinante per il calcolo dell'onorario: Sconto 15% -6'318.00      

Preventivo PCAI: Subtotale 35'802.00     

Lunghezza: m Spese 2% 716.05         

Costo lineare: Fr/m Subtotale 36'518.05     

Onorario forfettario (IVA escl.) 36'500.00     

Onorario

130.00    

Fase

Numero fase

Progetto definitivo

Procedura di approvazione

Prestazione parziale

Fattori di calcolo Tempo 

effettivo

IMPR (+ PAV) + IDR

1'200

1'150

3

2
1

B

Z
Zp +=

Studio d'ingegneria Bernardoni SA PB, 12.11.2020



Estratto planimetrico PCAI Collina d’Oro 

 

 



Da: Quadrelli Giovanni <giovanni.quadrelli@ti.ch>  
Inviato: giovedì, 12 novembre 2020 15:38 
A: Tecnico - Municipio di Vico Morcote <tecnico@vicomorcote.ch> 
Oggetto: R: stesura asfalto fonoassorbente  
  
Pf, mandami tu o fammi mandare uno scritto dal vostro municipio con le date che prevedete per 
completare il rinnovo della condotta dell’acqua potabile. 
In questo modo posso far girare l’informazione nei nostri uffici ed annunciare che il cantiere di rinnovo 
della pavimentazione a Vico Morcote potrà iniziare solo dopo il vostro. 
Grazie 
Gio 
  
Per esempio: 
autunno 2020 – richiesta al CC del credito di progettazione 
primavera 2021 – richiesta al CC del credito di costruzione 
estate 2021 – appalto delle opere 
autunno 2021 – inizio cantiere acqua potabile 
primavera 2022 – fine cantiere acqua potabile 
… secondo la nostra previsione il cantiere di rinnovo della pavimentazione potrà iniziare soltanto … 
  
  

Da: Tecnico - Municipio di Vico Morcote [mailto:tecnico@vicomorcote.ch]  

Inviato: giovedì, 12. novembre 2020 15:26 

A: Quadrelli Giovanni 

Oggetto: stesura asfalto fonoassorbente  
  

Ri-ciao 
Già che ci sono mi viene in mente di dirti un’altra cosa. Dovremmo sostituire anche noi la tratta di 
AP lungolago (tra Melide e Morcote) da un lato per allinearci al PCAI e dall’altro perché una buona 
parte è molto vetusta. Chiaramente l’ideale sarebbe di farlo PRIMA che asfaltiate, ma temo che per 
il 2021 non ce la facciamo… Siamo in fase di allestimento del MM per il credito di progettazione. 
Ci sarebbe la possibilità di modificare il vostro planning ? Grazie mille per un riscontro e cari saluti. 
Erika 
  

arch. Erika Scarpitta Bonù 
Responsabile Ufficio Tecnico Comunale 
Strada al Castell 8 
6921 Vico Morcote 
Tel:  091/996.13.52 
Fax: 091/996.35.04 
  

 
  
Data la situazione sanitaria i nostri sportelli sono temporaneamente inaccessibili per via 
dell’emergenza Covid-19. Vi preghiamo di contattarci di preferenza via e-mail 
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Da: Quadrelli Giovanni <giovanni.quadrelli@ti.ch>  
Inviato: lunedì, 13 luglio 2020 14:47 
A: Tecnico - Municipio di Vico Morcote <tecnico@vicomorcote.ch> 
Oggetto: R: tempistica asfalto fonoassorbente tra Melide e Morcote 
 
Fine 2021 – Inizio 2022 
 

Da: Tecnico - Municipio di Vico Morcote [mailto:tecnico@vicomorcote.ch]  

Inviato: lunedì, 13. luglio 2020 14:45 

A: Quadrelli Giovanni 

Oggetto: tempistica asfalto fonoassorbente tra Melide e Morcote 

 
Ciao Giovanni 
Tutto bene? Ferie in vista? 
Ti volevo chiedere una cosa: sai più o meno quando sono previsti i lavori di stesura dell’asfalto 
fonoassorbente tra Melide e Morcote cioè a Vico Morcote Lago? Te lo chiedo perché abbiamo una 
condotta dell’AP che vorremmo sostituire chiaramente prima del vostro intervento. 
Grazie mille per un tuo riscontro e cari saluti  
Erika 
  

arch. Erika Scarpitta Bonù 
Responsabile Ufficio Tecnico Comunale 
Strada al Castell 8 
6921 Vico Morcote 
Tel:  091/996.13.52 
Fax: 091/996.35.04 
  

 
  
Orari apertura Ufficio tecnico comunale 2019: 
MATTINO: Mercoledì                     9:00 – 11:00 
POMERIGGIO: Lunedì e Giovedì    14:00 – 16:00 
  
Orari apertura Cancelleria comunale: 
MATTINO:      Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì   08:30 – 11:00 
POMERIGGIO: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e venerdì   14:00 – 16:00 
  
Fuori da questi orari si riceve su appuntamento 
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