



**Messaggio Municipale no. 05/2020**

Vico Morcote, 18 febbraio 2020

**RM 88/2020 del 17.02.2020**

All'Assemblea comunale di Vico Morcote

**accompagnante la richiesta di credito suppletorio di CHF 51'000.00 per la messa in opera del collegamento mediante by pass tra la rete AP di Vico Morcote e la rete AP di Morcote**

Gentile Signora Presidente,  
Gentili Signore, Egregi Signori,

con il presente Messaggio Municipale, si richiama la decisione assembleare relativa al MM 03 del 03 dicembre 2018, in cui veniva accordato un credito di CHF 33'000.00 per la realizzazione di un collegamento fisso tra la rete di acqua potabile di Vico Morcote e quella di Morcote. Tale collegamento era necessario per far fronte a situazioni di emergenza impreviste, così come ad interruzioni volontarie dell'erogazione di acqua potabile, verificate ad esempio in occasione del lavaggio dei nostri serbatoi.

Alla luce del progetto esecutivo definitivo (allegato 1), i costi inizialmente prospettati si sono rivelati insufficienti a sostenere la spesa, non per un errore di valutazione, ma per i seguenti motivi.

Il sovraccosto è dovuto principalmente alla **richiesta del Dipartimento del territorio di riasfaltare almeno metà carreggiata** oggetto dell'intervento oltre all'attraversamento, imponendo per di più la presenza di agenti del traffico (allegato 2). In merito a questo secondo punto, si specifica che l'offerta allegata, prevede l'impiego di agenti del traffico per una durata stimata di 130 ore, con una spesa pari a CHF 6'500.00. Dopo discussione con un funzionario del centro di manutenzione cantonale, potremmo auspicare una riduzione di tale costo, limitando l'ausilio degli agenti del traffico alle ore più critiche, ed affidandosi ai semafori nelle restanti fasce orarie. Per quanto riguarda invece l'asfaltatura di metà carreggiata per evitare dei giunti, non si potrà prescindere. Il Dipartimento ammette il ripristino parziale della carreggiata unicamente in aree oggetto di prossima riasfaltatura da parte del Cantone (opere già previste), come ad esempio a Melide in questo momento. Questo aspetto è quello che incide maggiormente sul superamento del primo preventivo.

Inoltre, l'AAP di Morcote è nel frattempo stata data in gestione alle AIL, le quali hanno imposto anche loro dei dettagli esecutivi precisi, che hanno determinato la modifica del progetto originario.

Infine, dato che lo studio Bernardoni si occupa da numerosi anni della progettazione e della tenuta a giorno dei nostri catasti, sia per quanto concerne le canalizzazioni (acque luride, acque chiare) che l'acqua potabile, si è ritenuto opportuno affidare a tale studio il progetto esecutivo e la stesura dei capitolati. Quest'ultima voce di costo è risultata leggermente superiore rispetto al preventivato.

	preventivo 2018	Credito approvato assemblea 2018		Preventivo aggiornato 2020 Con IVA	Differenza Credito suppletorio
Opere edili stradali	20'000.00	33'000.00	Opere edili stradali	57'000.00	<b>51'000.00</b>
Idraulico	8'000.00		Idraulico	13'000.00	
Imprevisti	4'000.00		Progetto esecutivo e stesura capitolati	6.900.00	



Progettazione e DL	1'000.00		Totale intermedio	75'900.00
Agio non conteggiato			Agio 10 %	7'590.00
			Totale	83'490.00
			Arrotondamento	84'000.00

Per non far lievitare ulteriormente il costo di questa necessaria opera, la direzione lavori verrà assicurata dal responsabile AAP, sig. Peter Huber, coadiuvato dalla responsabile dell'UTC, arch. Erika Scarpitta Bonù.

La richiesta di credito è questa volta prudentiale, ci si auspica infatti di poter chiudere il consuntivo senza usare il 10 % di agio preventivato a titolo precauzionale.

Il Municipio si vede dunque costretto a chiedere un credito suppletivo pari a CHF 51'000.00 (come da tabella qui sopra) per la messa in opera del by pass, la cui necessità è già stata esplicitata e approvata nella seduta assembleare di dicembre 2018.

Dal momento che il progetto esecutivo, la stesura dei capitolati, ed il rientro delle offerte (allegato 3) sono già stati eseguiti, si confida nell'accoglimento di questa richiesta.

**risolvere:**

1. È approvata la richiesta di un credito suppletorio (art. 176 LOC) di CHF 51'000.00 per la messa in opera del collegamento mediante by pass tra la rete AP di Vico Morcote e la rete AP di Morcote.
2. Il credito sarà iscritto nel conto degli investimenti e fra i beni amministrativi dell'Azienda comunale Acqua Potabile di Vico Morcote (conto no. 550.501.15), e sarà ammortizzato secondo i disposti della LOC.
3. Il credito decade in caso di mancato utilizzo entro due anni dalla data di concessione da parte dell'Assemblea comunale (art. 13 cpv. 3) LOC.

Con ogni ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco  
  
Giona Pifferi



Il Segretario  
  
Werther Monti

**Allegato 1:** progetto esecutivo definitivo dello studio Bernardoni

**Allegato 2:** comunicazione elettronica del Dipartimento del territorio

**Allegato 3:** offerte impresario costruttore e idraulico